



GreenFEST

Green Festivals and Events through Sustainable Tenders

Comitato di Coordinamento

Primo meeting di progresso

Milano, 18 settembre 2018, ore 10.00

ANCI Lombardia – via Rovello, 2 – 20121 Milano

Ordine del giorno

- 1 Stato avanzamento attività di progetto – Milestones and Project Deliverable
- 2 Verifica del rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma e revisione dello stesso.
- 3 Azioni e attività a carico di ciascun Partner
- 4 Agenda dei prossimi appuntamenti
- 5 Le attività di comunicazione: verifica dello stato attuale; il reperimento delle informazioni, la diffusione dei contenuti; strategie di comunicazione.
- 6 Considerazioni e osservazioni in merito alla presentazione della documentazione relativa alla Rendicontazione Finanziaria trimestrale
- 7 Varie ed eventuali

